GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	Agente de Portaria	ANO	1,000	2,954	155.228,93	0,00	155.228,93
1	2	Assistente Administrativo	ANO	1,000	1,960	33.659,46	0,00	33.659,46
1	3	Assistente Social	ANO	1,000	1,984	56.319,18	0,00	56.319,18
1	4	Auxiliar de Serviços Gerais	ANO	1,000	1,999	45.267,98	0,00	45.267,98
1	5	Auxiliar de Cozinha	ANO	1,000	2,006	67.965,09	0,00	67.965,09
1	6	Cozinheira	ANO	1,000	1,855	45.302,65	0,00	45.302,65
1	7	Diretora	ANO	1,000	2,001	89.138,09	0,00	89.138,09
1	8	Coordendor(a) técnico	ANO	1,000	1,808	59.820,65	0,00	59.820,65
1	9	Educador Social	ANO	1,000	3,985	260.640,74	0,00	260.640,74
1	10	Monitora	ANO	1,000	2,026	24.322,85	0,00	24.322,85
1	11	Motorista	ANO	1,000	1,995	58.279,76	0,00	58.279,76
1	12	Oficial de Serviços Gerais	ANO	1,000	1,979	54.154,32	0,00	54.154,32
1	13	Pedagogo	ANO	1,000	1,974	51.367,89	0,00	51.367,89
1	14	Psicologo	ANO	1,000	2,054	121.316,74	0,00	121.316,74
			Total da meta 1			**1.122.784,33**	**0,00**	**1.122.784,33**
2	1	Encargos	ANO	1,000	1,907	394.679,17	0,00	394.679,17
2	2	Benefícios	ANO	1,000	2,592	89.730,86	0,00	89.730,86
2	3	Provisionamentos	ANO	1,000	2,661	105.109,08	0,00	105.109,08
			Total da meta 2			**589.519,11**	**0,00**	**589.519,11**
3	1	Rescisão Total	ANO	1,000	0,035	17.623,41	0,00	17.623,41
			Total da meta 3			**17.623,41**	**0,00**	**17.623,41**

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
4	1	Alimentação	MÊS	12,000	13,768	309.258,68	0,00	309.258,68
4	2	Material de Higiene e Medicamentos	ANO	12,000	9,241	28.715,35	0,00	28.715,35
4	3	Material de Limpeza	ANO	12,000	10,919	28.720,86	0,00	28.720,86
4	4	Papelaria	ANO	12,000	9,606	8.018,46	0,00	8.018,46
4	5	Gás de Cozinha	ANO	12,000	12,585	9.140,00	0,00	9.140,00
4	6	Riocard Residentes	ANO	12,000	11,000	3.025,00	0,00	3.025,00
4	7	Utensílios de Cozinha	ANO	1,000	0,761	1.852,50	0,00	1.852,50
4	8	Uniformes de Funcionários	ANO	2,000	2,000	8.638,00	0,00	8.638,00
4	9	Cama, Mesa e Banho	ANO	2,000	2,000	9.689,00	0,00	9.689,00
4	10	Calçado Adulto/Infantil	ANO	2,000	2,000	7.785,00	0,00	7.785,00
4	11	Vestuário Feminino Adulto	ANO	2,000	2,000	20.297,50	0,00	20.297,50
4	12	Vestuário Infantil	ANO	2,000	2,000	11.212,00	0,00	11.212,00
4	13	Brinquedos	ANO	2,000	2,000	6.785,46	0,00	6.785,46
4	14	Equipamentos TI e CFTV	ANO	1,000	0,918	7.974,10	0,00	7.974,10
4	15	Material de Manutenção	ANO	12,000	9,384	3.919,50	0,00	3.919,50
			Total da meta 4			**465.031,41**	**0,00**	**465.031,41**
5	1	Serviços de Contabilidade	MÊS	12,000	12,000	23.399,64	0,00	23.399,64
5	2	Serviço de Suporte de TI	MÊS	12,000	12,000	20.400,00	0,00	20.400,00
5	3	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado	MÊS	12,000	12,000	31.080,00	0,00	31.080,00
5	4	Serviço de Suporte de CFTV	MÊS	12,000	12,000	18.000,00	0,00	18.000,00
5	5	Serviço de Dedetização	MÊS	4,000	4,000	1.996,00	0,00	1.996,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
5	6	Serviço de Limpeza de Reservatórios	MÊS	2,000	2,000	1.740,00	0,00	1.740,00
5	7	Medicina e Segurança do Trabalho	ANO	1,000	0,298	519,18	0,00	519,18
5	8	Seguro predial	ANO	1,000	0,788	643,58	0,00	643,58
5	9	Serviço de Recarga de Extintores	ANO	1,000	1,000	770,00	0,00	770,00
			Total da meta 5			**98.548,40**	**0,00**	**98.548,40**
6	2	Aditivo - Agente de Portaria		12,000	0,500	5.358,48	0,00	5.358,48
6	3	Aditivo - Assistente Administrativo		12,000	0,144	250,41	0,00	250,41
6	4	Aditivo - Assistente Social		12,000	0,217	776,53	0,00	776,53
6	5	Aditivo - Auxiliar de Serviços Gerais		12,000	0,169	536,18	0,00	536,18
6	6	Aditivo - Auxiliar de Cozinha		12,000	0,204	826,22	0,00	826,22
6	7	Aditivo - Cozinheira		12,000	0,160	483,78	0,00	483,78
6	8	Aditivo - Diretora		12,000	0,275	1.714,00	0,00	1.714,00
6	9	Aditivo - Coordendor(a) técnico		12,000	0,233	1.097,41	0,00	1.097,41
6	10	Aditivo - Educador Social		12,000	0,258	2.489,34	0,00	2.489,34
6	11	Aditivo - Monitora		12,000	0,199	282,58	0,00	282,58
6	12	Aditivo - Motorista		12,000	0,352	1.025,42	0,00	1.025,42
6	13	Aditivo - Oficial de Serviços Gerais		12,000	0,200	660,86	0,00	660,86
6	14	Aditivo - Pedagogo		12,000	0,153	396,18	0,00	396,18
6	15	Aditivo - Psicologo		12,000	0,589	4.304,48	0,00	4.304,48
			Total da meta 6			**20.201,87**	**0,00**	**20.201,87**
8	1	Aditivo - Encargos		12,000	0,562	27.559,47	0,00	27.559,47

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
8	2	Aditivo - Benefícios		12,000	0,220	6.580,82	0,00	6.580,82
8	3	Aditivo - Provisionamentos		12,000	0,087	2.592,18	0,00	2.592,18
		Total da meta 8				**36.732,47**	**0,00**	**36.732,47**
9	1	Aditivo - Rescisão Total		1,000	0,017	8.784,34	0,00	8.784,34
		Total da meta 9				**8.784,34**	**0,00**	**8.784,34**
10	1	Aditivo - Alimentação		12,000	0,488	16.202,19	0,00	16.202,19
10	2	Aditivo - Material de Higiene e Medicamentos		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	3	Aditivo - Material de Limpeza		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	4	Aditivo - Papelaria		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	5	Aditivo - Gás de Cozinha		12,000	1,067	800,00	0,00	800,00
10	6	Aditivo - Riocard Residentes		12,000	1,000	345,00	0,00	345,00
10	7	Aditivo - Utensílios de Cozinha		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	8	Aditivo - Uniformes de Funcionários		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	9	Aditivo - Cama, Mesa e Banho		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	10	Aditivo - Calçado Adulto/Infantil		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	11	Aditivo - Vestuário Feminino Adulto		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	12	Aditivo - Vestuário Infantil		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	13	Aditivo - Brinquedos		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	14	Aditivo - Maquinários		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	15	Aditivo - 598.886,86		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		Total da meta 10				**17.347,19**	**0,00**	**17.347,19**

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
11	1	Aditivo - Serviços de Contabilidade		12,000	1,000	2.045,01	0,00	2.045,01
11	2	Aditivo - Serviço de Suporte de TI		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	3	Aditivo - Manutenção Preventiva de Ar Condicionado		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	4	Aditivo - Serviço de Suporte de CFTV		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	5	Aditivo - Serviço de Dedetização		4,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	6	Aditivo - Serviço de Limpeza de Reservatórios		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	7	Aditivo - Medicina e Segurança do Trabalho		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	8	Aditivo - Seguro predial		1,000	0,908	658,08	0,00	658,08
11	9	Aditivo -Serviço de Recarga de Extintores		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 11			**2.703,09**	**0,00**	**2.703,09**
			Total (parcial) do período			**2.379.275,62**	**0,00**	**2.379.275,62**

Atenção: Esta parceria está Em Execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 29/08/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	LAR DA MULHER	1227	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total

[redacted]
Presidente
[redacted]