GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 10/09/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	1242	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
1	1	Assistente Administrativo I	ANO	1,000	2,877	130.770,77	0,00	130.770,77
1	2	Auxiliar de Cozinha	ANO	1,000	2,922	45.925,87	0,00	45.925,87
1	3	Motorista	ANO	1,000	0,894	25.135,55	0,00	25.135,55
1	4	Oficial De Serviços Gerais	ANO	1,000	2,978	29.494,21	0,00	29.494,21
1	5	Merendeira	ANO	1,000	2,966	49.231,39	0,00	49.231,39
1	6	Auxiliar De Serviços Gerais	ANO	1,000	2,893	110.775,92	0,00	110.775,92
			Total da meta 1			**391.333,71**	**0,00**	**391.333,71**
2	1	Encargos	ANO	1,000	0,747	100.700,37	0,00	100.700,37
2	2	Benefícios	ANO	1,000	4,773	17.189,65	0,00	17.189,65
2	3	Provisionamentos	ANO	1,000	0,612	36.219,61	0,00	36.219,61
			Total da meta 2			**154.109,63**	**0,00**	**154.109,63**
3	1	Rescisão	ANO	1,000	0,212	37.785,81	0,00	37.785,81
			Total da meta 3			**37.785,81**	**0,00**	**37.785,81**
4	1	Material de Higiene/Medicamentos	MÊS	6,000	4,892	20.660,06	0,00	20.660,06
4	2	Material de Limpeza	MÊS	6,000	4,805	26.322,82	0,00	26.322,82
4	3	Utensílios de Cozinha	ANO	1,000	1,000	10.697,98	0,00	10.697,98
4	4	Material de Papelaria	MÊS	6,000	4,948	35.889,24	0,00	35.889,24
4	5	Uniformes de Aluno	MÊS	2,000	1,000	59.339,00	0,00	59.339,00
4	6	Uniformes de Funcionário	MÊS	2,000	1,005	25.754,00	0,00	25.754,00
4	7	Mochilas Aluno	MÊS	2,000	1,000	13.429,20	0,00	13.429,20
4	8	Agendas Aluno	MÊS	2,000	2,000	6.703,20	0,00	6.703,20

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 10/09/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	1242	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
4	9	Brinquedos	ANO	1,000	1,000	8.470,27	0,00	8.470,27
4	10	Maquinários	ANO	1,000	0,972	28.574,03	0,00	28.574,03
4	11	Equipamentos de TI e CFTV	ANO	1,000	1,000	17.649,30	0,00	17.649,30
			Total da meta 4			**253.489,10**	**0,00**	**253.489,10**
5	1	Serviços de Contabilidade	MÊS	12,000	13,023	67.461,73	0,00	67.461,73
5	2	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado	MÊS	12,000	11,000	35.310,00	0,00	35.310,00
5	3	Água e Esgoto	MÊS	12,000	13,573	12.750,38	0,00	12.750,38
5	4	Serviço de TI	MÊS	12,000	10,000	10.000,00	0,00	10.000,00
5	5	Serviço de CFTV	MÊS	12,000	10,000	9.000,00	0,00	9.000,00
5	6	Serviço de Dedetização	MÊS	4,000	4,000	1.996,00	0,00	1.996,00
5	7	Serviço de Limpeza dos Reservatórios	MÊS	2,000	2,000	1.840,00	0,00	1.840,00
5	8	Serviço de Energia Elétrica	MÊS	12,000	10,178	52.534,44	0,00	52.534,44
5	9	Recarga de Gás	MÊS	4,000	2,743	7.126,05	0,00	7.126,05
5	10	Medicina e Segurança do Trabalho	ANO	1,000	0,160	427,14	0,00	427,14
			Total da meta 5			**198.445,74**	**0,00**	**198.445,74**
7	1	Aditivo Assistente Administrativo I	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	2	Aditivo Auxiliar de Cozinha	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	3	Aditivo Motorista	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	4	Aditivo Oficial de Serviços Gerais	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	5	Aditivo Merendeira	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
7	6	Aditivo Auxiliar Serviços Gerais	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 10/09/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	1242	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
			Total da meta 7			**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	1	Aditivo - Encargos	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	2	Aditivo - Benefícios	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
8	3	Aditivo - Provisionamentos	ANO	12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 8			**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	1	Aditivo - Rescisão Total		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 9			**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	1	Aditivo - Material de Higiene e Medicamentos		6,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	2	Aditivo - Material de Limpeza		6,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	3	Aditivo - Utensílios de Cozinha		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	4	Aditivo - Material de Papelaria		6,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	5	Aditivo - Uniformes de Aluno		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	6	Aditivo - Uniformes de Funcionários		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	7	Aditivo - Mochilas de Alunos		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	8	Aditivo - Agendas de Alunos		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	9	Aditivo - Maquinários		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
10	10	Aditivo - Maquinários		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 10			**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	1	Aditivo - Serviços de Contabilidade		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	2	Aditivo - Manutenção Preventiva Ar Condicionado		12,000	0,764	2.590,00	0,00	2.590,00
11	3	Aditivo - Água e Esgoto		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 10/09/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	1242	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
11	4	Aditivo - Serviço de TI		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	5	Aditivo - Serviço CFTV		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	6	Aditivo - Serviço de Dedetização		4,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	7	Aditivo - Serviço de Limpeza de Reservatórios		2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	8	Aditivo - Serviço Energia Elétrica		12,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	9	Aditivo - Recarga de Gás		4,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	10	Aditivo - Medicina e Segurança do Trabalho		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 11			**2.590,00**	**0,00**	**2.590,00**
			Total (parcial) do período			**1.037.753,99**	**0,00**	**1.037.753,99**

Atenção: Esta parceria está Em Execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 10/09/2025 a 30/09/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO	ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO	1242	Em Execução

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total

[redacted]
Presidente
[redacted]